TANINGES
PETITES VILLES DE DEMAIN

Comité Projet 9 décembre 2021

Comité Projet PVD du 9 décembre 2021

Objectif de cette réunion:

Présenter l'avancement, la méthodologie poursuivie, valider les priorités et le mode de fonctionnement.

ORDRE DU JOUR:

1/ MÉTHODOLOGIE DU TRAVAIL ENGAGÉ EN VUE DU PROJET DE TERRITOIRE ET DE LA CONVENTION ORT
2/ ORIENTATIONS STRATEGIQUES ET OBJECTIFS DU PROJET
3/ IDENTIFICATION DES BESOINS D'ETUDES D'INGENIERIE POUR 2022

#1

MÉTHODOLOGIE DU TRAVAIL ENGAGÉ

> Pertinence d'échelle et emboîtement des dispositifs

	COMPÉTENCE TANINGES - PVD-	COMPÉTENCE CCMG -CRTE-
AXE 1 Commerce/Artisanat	Définition d'une stratégie commerciale à l'échelle des Montagnes du Giffre avec un focus sur Taninges	
AXE 2 Revitalisation Centre Bourg	Gestion du stationnement, Aménagement du Parc du Château, Transformation du Boulodrome	
AXE 3 Mobilité	Schéma de Mobilité Active lié au Schéma de Mobilité Intercommunal	
AXE 4 Services Publics	Construction d'un Bâtiment de Restauration Scolaire, accueil péri et extra scolaire, crèche, accueil aînés ~~Rénovation énergétique et accessibilité de la Bibliothèque (+ EPN)~~ **Développement de l'offre culturelle**	
AXE 5 Pôle Equipements Sportifs	Pumptrack, Aire de Jeux pour Enfants	Nouveau bâtiment avec vestiaires, salle de gymnase et courts de tennis couverts
AXE 6 Habitat	Plan Local de L'Urbanisme	Plan Local de l'Habitat

Transition Énergétique, concertation citoyenne

> Orientations stratégiques questionnées

>Commerce / artisanat

>Revitalisation du Centre Bourg

>Mobilité

>Services Publics

>Habitat

>Pôle Equipements sportifs

Pour quoi? Pour Qui? Comment ? Quand?

#1

QUELS OBJECTIFS A TRAVERS CES AXES DE TRAVAIL?

Brainstorming sur la thématique Commerces et Artisanat *(Commission PVD du 25 nov 2021)*

AVOIR UN ÉTAT DES LIEUX OFFRE ET BESOINS

> qualifier les besoins résidentiels / touristiques

>Intégrer à l'étude le commerce traditionnel et les nouvelles formes de commerce

FAVORISER LES ANIMATIONS COMMERCIALES

> Créer les conditions de réussite pour l'installation de commerces éphémères

> Créer du lien entre animations et commerces

CAPTER ET GÉRER LES FLUX

> Créer les conditions pour capter les flux existants (accès, stationnement, ..)

> Comprendre les besoins en matière de livraison

> Générer du flux

EMBELLIR LA VILLE VIA LE COMMERCE

> Favoriser la qualité architecturale des vitrines

> Favoriser la visibilité des commerces

#2

ORIENTATIONS STRATÉGIQUES ET OBJECTIFS DU PROJET

> Orientations stratégiques précisées et livrables définis

1/COMMERCES ARTISANAT

> Qualifier les **besoins et l'offre** existante et à venir

> Favoriser les **animations commerciales**

> **Capter et gérer les flux**

> **Embellir** la ville via le commerce

> Un diagnostic des activités commerciales et artisanales sédentaires et non sédentaires

> une stratégie commerciale

2/REVITALISATION DU CENTRE BOURG

Rendre le vieux **Taninges vivant!**

Révéler l'identité de Taninges

Ré appropriation par les jacquemards

> Un plan cadre urbain

> Un inventaire du patrimoine bâti

> Des préconisations pour le rééquilibrage des modes de déplacements

3/MOBILITÉ

> **Sécuriser** l'ensemble des déplacements de proximité à pieds et à vélo, notamment pour desservir les établissements scolaires et l'ensemble des équipements et services situés sur la commune.

> **Favoriser** la mobilité active dans le centre de Taninges

> Un schéma de mobilité active sur le centre de Taninges (rayon de 10')

> Orientations stratégiques précisées et livrables définis

4/SERVICES PUBLICS

> Créer une **veille** sur les services publics implantés à Taninges

>**Regrouper** les lieux de restaurations du primaire ainsi que les accueils péri/ extra scolaire, crèche, et accueil des aînés

>Développer l'offre ~~**bibliothèque, et cinéma**~~ **culturelle en résonnance avec l'offre existante à l'echelle de la CCMG**

> Un diagnostic des services publics et parapublics

> un pré programme chiffré du futur restaurant scolaire²

5/PÔLE EQUIPEMENTS SPORTIFS

>Proposer des activités pour les **jeunes enfants (aires de jeux)**

>Proposer des activités aux **adolescents**

> Une cartographie des futurs aménagements et préconisations

6/HABITAT

>Finaliser le **PLU** en 2022

> Créer un **observatoire de l'habitat** (logement résidentiel/touristique, hôtelier et para hôtelier)

> Un diagnostic du logement (permanent et saisonnier)

> Une étude sur les OAP

#3

IDENTIFICATION DES BESOINS D'ÉTUDE?

ETUDES EN COURS

	NATURE DE L'ETUDE	PARTENAIRE / PRESTATAIRES	COÛT € HT	SUBVENTIONS
AXE 3 Mobilité	Réalisation d'un Schéma de Mobilité active pour l'hyper centre	INFRA ROUTE	5 K	-
	de juillet 2021 à septembre 2022			
AXE 4 Services Publics	Conception du projet d'agrandissement de la bibliothèque avec mise en accessibilité PMR et rénovation énergétique, ainsi que la création d'un Espace Public Numérique	M'ARCHITECTE SARL	42k	Département Région AURA Etat Savoie Biblio DRAC
	livraison automne 2022			
AXE 6 Habitat	PLU (diag, PADD, Règlement,..)	EPODE	30K €	16k€ (OAP)
	2012 à octobre 2022			

ETUDES EN COURS

	NATURE DE L'ÉTUDE	PARTENAIRE / PRESTATAIRES	COÛT € HT	SUBVENTIONS SOLLICITEES
ETUDE PRAZ DE LYS SOMMAND	Etude globale d'aménagement incluant les thématiques de mobilité, tourisme 4 saisons, commerces et services, services publics, logements et hébergements	GEODE	78 K	Département Région LEADER

de décembre 2021 à décembre 2022

BESOIN D'ÉTUDE ET PLAN DE FINANCEMENT PRÉVISIONNEL

	NATURE DU BESOIN D'ÉTUDE	PARTENAIRE / PRESTATAIRES	COÛT € HT	SUBVENTIONS ENVISAGÉES
AXE 1 Commerce/Artisanat	> Aide à l'élaboration d'une stratégie commerciale > Aide à la création d'une union commerciale	CCI	26 K	Banque des Territoires LEADER
	de janvier à juillet 2022			
AXE 2 Revitalisation Centre Bourg	Elaboration d'un plan cadre urbain	CAUE	15 k	Banque des territoires Département Région AURA
	Réalisation d'un inventaire patrimonial		10 k	
	Etude d'accessibilité, rééquilibrage des modes sur centre bourg	CEREMA ?	?	
	Accompagnement à la définition d'une fonction pour le parc du château et du boulodrome		?	
	de janvier à mai (inventaire) et de janvier à juin (plan cadre) 2022			
AXE 4 Services Publics	Préprogrammation Bâtiment restauration scolaire, CLAP, crèche, et accueil aînés	CAUE	8K €	Banque des territoires
	de février à octobre 2022			

Comité Projet PVD du 9 décembre 2021

Prochaines étapes:

> contractualiser avec les partenaires, lancement des études

> cartographier les projets, équipements, sur l'ensemble de la commune entrant dans le cadre PVD et en vue de la définition du périmètre ORT

MERCI !